

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа

Самара

В.В. Гонин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по приемке работ на соответствие условиям контракта

Место выполнения работ	Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара
Дата составления заключения	«23» ноября 2018 г.
Муниципальный контракт	от «21» марта 2018г. № 0142300048518000288-0768978-01
Предмет контракта	Выполнение на дворовых территориях Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по озеленению, формовочной обрезке, вырубке аварийных и сухостойных деревьев.
Исполнитель	ООО «ПромТехСервис»
Заказчик	Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Комиссия по приёмке работ в составе:

Председатель	Анцева О.В. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству;
Членов комиссии:	Кирьякова Л.Г. консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
	Терешин А.С. консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
	Денисенко Е.Л. консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
	Герасимова М.В. Главный бухгалтер бухгалтерии МКУ «Центр обеспечения»

В период с «29» октября 2018 по «23» ноября 2018г провела приемку выполненных Подрядчиком работ по озеленению, формовочной обрезке, вырубке аварийных и сухостойных деревьев на дворовых территориях Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресам:

1. ул. Аэродромная,11,13а;
2. ул. Урицкого, 29;
3. ул. Магнитогорская,6,6а;
4. ул. Красноармейская,149.

Предоставленные Подрядчиком отчетные документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) на сумму 949606,91 руб в 2-х экземплярах, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 949606,91 руб в 3-х экземплярах, счет, счет-фактура на сумму 949606,91 руб, копия журнала производства работ, акты скрытых работ, отчет по выполнению работ по форме согласно Приложению № 3 Контракта содержат сведения о фактически выполненных работах по муниципальному контракту от 21.03.2018г. № 0142300048518000288-0768978-01.

Заключение комиссии:






По результатам анализа представленных Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих факт выполненных работ, принимая во внимание Заключение по строительному контролю ООО «МОНОЛИТ» от 23.11.2018г., протоколов согласования выполненных работ, представителями общественных советов микрорайонов и управляющих микрорайонов в количестве ____ шт. комиссия пришла к выводу:

Предъявленные к приемке результаты работ соответствуют условиям муниципального контракта. Представленные Подрядчиком отчетные документы подлежат подписанию.

Подписи:

Председатель

Члены Комиссии

	Анцева О.В.
	Кирьякова Л.Г.
	Терешин А.С.
	Денисенко Е.Л.
	М.В. Герасимова

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/25 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«20» 11 2018 ____ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/25 (координационного совета)

1. Терентьева Любовь Николаевна
2. Кирпичева Татьяна Александровна
3. _____
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Свободова Татьяна Викторовна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Работы по озеленению (снос и откопка деревьев, посадка саженцев деревьев и кустов) ул. Аэродромная 11, 13^а

Выводы:

Работы выполнены в полном объеме

Замечания, предложения:

Экземплярной нет.

Уполномоченные члены ОСМ 1/25

Свободова Т.В.	Терентьева Л.Н.
Кирпичева Т.А.	Кирпичева Т.А.

Управляющий микрорайоном 1/25

Свободова Т.В. | Свободова Т.В.

ПРОТОКОЛ № 2

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/19 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«29» 11 2018 г. 13 часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/19 (координационного совета)

1. Винокурова А.А.
2. Аложакина Т.И.
3. _____
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Списеева О.О.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

составление о, ба - выполнения работ по озеленению (срок исполнения дедлайна)

Выводы: работы выполнены в полном объеме

Замечания, предложения: Заслуживает всем

Уполномоченные члены ОСМ 1/19

Аложакина Т.И.
Винокурова А.А.

Управляющий микрорайоном 1/19

Списеева О.О.

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/04 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«23» 11 2018 16 часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/04 (координационного совета)

1. Нерёдова Лариса Алексеевна
2. Левченко Елена Юрьевна
3. Тришина Ольга Ивановна
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Тюбанова Людмила Евгеньевна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Выполнение работ по озеленению
(сбор деревьев, кормёвка птиц)
по адресу улица Урицкого, 29

Выводы: Работы выполнены в полном
объёме

Замечания, предложения: Замечаний и предложений нет.

Уполномоченные члены ОСМ 1/04

Алекс | Нерёдова Л.А.
Тришина | Левченко Е.Ю.
Тришина | Тришина О.И.

Управляющий микрорайоном 1/04

Тюбанова | Тюбанова Л.Е.

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/ СД Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

« 23 » 11 2018 16 часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 104 (координационного совета)

1. Несидова Лариса Александровна
2. Левинская Регина Сергеевна
3. Тришнина Ольга Ивановна
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Томовичева Марина Евгеньевна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Выполнение работ по озеленению
(снос деревьев, корчевка пней,
посадка деревьев) по адресу улица
Красноармейская, 149

Выводы: Работы выполнены в полном
объеме

Замечания, предложения: Замечаний и предложений нет

Уполномоченные члены ОСМ 104

Несидова Л.А.
Левинская Р.С.
Тришнина О.И.

Управляющий микрорайоном 104

Томовичева М.Е.