[bookmark: _GoBack]Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных Программ (далее - Программа) за 2021 год.
В 2021 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действовало 2 муниципальные Программы (далее – Программы). Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2021 году составил     78 980,0 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 39 319,4 тыс. руб. Освоено 76 875,9 тыс. руб. (97,3 %), в том числе средств вышестоящих бюджетов 39 319,4 тыс. руб. (100 %).
Основные результаты реализации Программ.
Программа
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 (далее - Программа).

 Целью Программы является: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи:
1. Повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД».
На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 10 406,16 тыс. руб., в том числе из: 
- средств вышестоящих бюджетов – 5 524,36 тыс. руб.;
- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара      4 881,80 тыс. руб.
        Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара были заключены Муниципальные контракты:
1. С ООО «Гранд Дил» № 442-3 от 14 декабря 2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 7 758,22 тыс. руб.
На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 6 968,82 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

        1. По адресу ул. Революционная 157, 157а, 159, 161: демонтаж имеющихся МАФ – 12 шт., монтаж демонтированных МАФ – 8 шт., монтаж новых МАФ: детский игровой комплекс - 1 шт., карусель - 1 шт., качели "Гнездо" - 1 шт., козырек "цветочек" - 1 шт., диван садово-парковой - 6 шт., урна c вставкой - 6 шт., стенд информационный - 2 шт., тренажер - 4 шт.; установлены бортовые камни на детской и спортивной площадке и тротуарах – 466 п.м., устройство : тротуаров – 255 м2, противоскользящего резинового покрытия на детской и спортивной площадке – 400 м2; устройство металлического ограждения - 72 п.м.
        2. По адресу ул. Гагарина 7А, 9А: демонтаж имеющихся МАФ – 12 шт., монтаж новых МАФ: детский спортивный комплекс «Атлант» - 1 шт., скамейки со спинкой – 4 шт., карусель – 1 шт., качели с подвесом – 1 шт., детский игровой комплекс – 1 шт., качалка-балансир – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., урна деревянная с вставкой – 4 шт.; установлены бортовые камни на детской площадке и тротуарах – 68 п.м.; выполнено устройство тротуаров – 29,6 м2.,  и противоскользящего резинового покрытия на детской площадке 195м2.; устройство ограждения детской площадки из металлических панелей - 32 п.м.; устройство сушилки для белья – 1 шт.; устройство покрытия из бетонной плитки для уголка отдыха - 29,37 м2., установка скамеек в уголке отдыха - 3 шт., установка недостающих металлических ограждений - 4 панели.
        Работы выполнены по Муниципальному контракту на сумму 6 813,55, что составляет 98%. Расторжение обусловлено уменьшением площади асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161 - на 35 м2; ул. Гагарина, д. 7а, 9а – на 0,6 м2.; уменьшением бортовых камней на дорожке и тротуарах по адресу: ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161 на 31 п.м.; уменьшением металлического ограждения из панелей по адресу: ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161 на 2 п.м.; уменьшением площади покрытия из бетонной плитки по адресу: ул. Гагарина, д. 7а, 9а на 36,2 м2.

2. С ООО «Гранд Дил» № 715-3 от 21 июня 2021 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Революционная, д. 163/ Аэродромная д. 8, 10, 12.
Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2021 г. к Муниципальному контракту 
№ 715-3 от 21.06.2021 г. Общая сумма Муниципального контракта и Дополнительного соглашения составляет 4 178,67 тыс. руб.
На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено в Муниципальном контракте 3 591,31 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

       1. По адресу ул. Революционная, д. 163/ ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12: демонтаж имеющихся МАФ –  8 шт.;  установка демонтированной карусели на детской площадке - 1 шт., монтаж новых МАФ на детской площадке: стенд информационный - 3 шт., диван на ж/б ножках - 7 шт., урна круглая деревянная на ж/б основании с вставкой  - 5 шт., тренажер - 3 шт., качели с подвесом- 1 шт., качалка-балансир – 1 шт., спортивный комплекс - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 шт.; установка бордюрного камня – 312,48 п.м.; устройство покрытия из резиновой плитки – 243, 03 м2.; устройство тротуара - 124,52 м2.; перестановка металлического ограждения - 16 м, ремонт баскетбольных стоек с восстановлением 2х щитов, 2х колец, 2х сеток, установка дополнительного ограждения - 28 шт., покраска футбольных ворот - 1 шт. 

Работы выполнены по Муниципальному контракту на сумму 3 370,63, что составляет 95%. Расторжение обусловлено уменьшением бортовых камней на 1,05 п.м.; уменьшением площади покрытия из резиновой плитки на 18,69 м2.; уменьшением футбольных сеток на 1 шт.

3. С ООО «Гранд Дил» №22/21 от 28.08.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в целях реализации муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» на сумму 58,38 тыс. руб.
На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 58,38 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

По адресу ул. Гагарина 7а, 9а: восстановление бордюрного камня – 59,4 п.м., монтаж качелей.

По адресу ул. Революционная, д.157, 157а, 159, 161: монтаж демонтированных качелей.

        Работы выполнены по Муниципальному контракту в полном объеме на сумму 58,38 тыс. руб.

4. С ООО «Гранд Дил» № 32/21 от 08.11.2021 на выполнение работ по укреплению конструкции спортивных ограждений по адресу: ул. Революционная, д 163/ 
ул. Аэродромная, д. 8,10,12 в месте выполнения работ в рамках муниципального контракта № 715-3 от 21 июня 2021 г. «на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
ул. Революционная, д 163/ ул. Аэродромная, д. 8,10,12», на сумму 163,59 тыс. руб.
На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 163,59 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. По адресу ул. Революционная, д. 163/ ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12: установка металлических столбов - 28 шт.

         Работы выполнены по Муниципальному контракту в полном объеме на сумму 163,59 тыс. руб. 
         Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД» выполнено в соответствии с проектом благоустройства на 100%, на сумму 10 406,15 тыс. руб. 
Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД».

На выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено 1 720,62 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

1.	С ООО «Гранд Дил» № 442-3 от 14 декабря 2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 7 758,22 тыс. руб.
На выполнение работ по озеленению предусмотрено 789,41 тыс. руб.
Выполнены работы по озеленению:

По ул. Революционная, д.157, 157а, 159, 161 – посадка деревьев – 24 шт. (ива пурпурная плакучая - 8 шт., рябина дуболистная - 6 шт., клён остролистный – 10 шт.), посадка кустарников в живую изгородь– 79 шт. (спирея (разные виды) - 72 шт., сирень привитая - 7 шт.), завезен чернозем объемом – 125 м3 засев семян специальных трав - 50 кг.

По ул. Гагарина 7а, 9а – посадка деревьев – 19 шт. (липа разнолистная - 6 шт., рябина дуболистная - 12 шт., каштан конский - 1 шт.), посадка кустарников (спирея (разные виды) -135 шт.), завезен чернозем объемом – 82,5 м3, засев семян газонных трав – 33 кг.

Работы выполнены по Муниципальному контракту на сумму 789,41.

         2.	С ИП Оганисян Артур Норайрович № 0342300000121000696-3 от 
15 июня 2021 года на выполнение работ по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на сумму 343,85 тыс. руб.
Выполнены работы по озеленению: засев семян специальных трав - 25,28 кг.

         Работы по Муниципальному контракту выполнены в полном объеме на сумму озеленению 343,85 тыс. руб.

3.	С ООО «Гранд Дил» № 715-3 от 21 июня 2021 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Революционная, д. 163/ Аэродромная д. 8, 10, 12.
Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2021 г. к Муниципальному контракту 
№ 715-3 от 21.06.2021 г. Общая сумма Муниципального контракта и Дополнительного соглашения составляет 4 178,67 тыс. руб.
На выполнение работ по озеленению предусмотрено 587,36 тыс. руб.
Выполнены работы по озеленению:

Устройство ограждений детской площадки в виде живой изгороди - 75 шт., посадка деревьев: липа разнолистная - 5 шт.; ива пурпурная плакучая - 3 шт.; рябина дуболистная - 5 шт.; каштан конский - 2 шт.; устройство газона - 1267 м2; засев семян специальных трав - 25,34 кг.
Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 % кассовый расход составил 587,36 тыс. руб.
Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД» выполнено в соответствии с проектом благоустройства на 100%, на сумму 1 720,62 тыс. руб.

Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков».
       Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ведется работа по заключению соглашений с собственниками (пользователями) домов, собственниками (пользователями) земельных участков о благоустройстве территорий. За 2021 год заключено 3 соглашения о санитарном содержании с индивидуальными жилыми домами, расположенными в частном секторе.   
        Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков» выполнено.
Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии».
        Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2021 году с использованием средств субсидии по адресу: ул. Гагарина, д. 7а, 9а поставлены на кадастровый учет в 2020 году; по адресам: 
ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161, ул. Революционная, д. 163/ ул. Аэродромная, 
д. 8, 10, 12 поставлены на кадастровый учет в августе 2021 года.
        Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии» выполнено.


Анализ факторов, повлиявших на достижение (недостижение) 
значений показателей (индикаторов) Программы

Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме. 
В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой. 





Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представлена в таблице № 1).




                                                                                                                                                                                         Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы) за
2021 год 


	№п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  <*>
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые
	
	

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

	шт.
	3
	3 
	1
	Муниципальный контракт                             №442-3 от 14.12.2020
Муниципальный контракт                № 715-3 от 21.06.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2021 г. к Муниципальному контракту № 715-3 от 21.06.2021 г. Муниципальный контракт                             № 32/21 от 08.11.2021
Муниципальный контракт                             №442-3 от 14.12.2020
Муниципальный контракт 
№ 0342300000121000696-3 от 
15.06.2021 
Муниципальный контракт                             №22/21 от 28.08.2021                

	2
	Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий многоквартирных домов

	м2
	0
	0
	0
	 

	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2021 году <**>
	
	
	
	1
	



Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году.

	№ п/п*
	Наименование мероприятий Программы 
	Ответственный исполнитель

	Плановый срок
	Фактический
срок
	Результаты
	Выполнено/
/ не выполнено

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланиро-ванные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Благоустройство дворовых проездов МКД

	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения"
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Восстановление освещения дворовых территорий МКД

	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения"
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД

	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД
	Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по                       адресам: ул. Гагарина, д. 7А, 9А; ул. Революционная, д. 157, 157А, 159, 161; ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12
	Выполнено

	4.
	Озеленение дворовой территории МКД
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. 
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД
	Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по                      адресу: ул. Гагарина, д. 7А, 9А. Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по                      адресу: ул. Революционная, д. 157, 157А, 159, 161. Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по                     адресу: ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12
	Выполнено

	5
	Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД
	Заключено 3 соглашения
	Выполнено

	7.
	Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии
	отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	01.01.2021
	13.10.2021
	01.01.2021
	13.10.2021
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД
	Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2021 году с использованием средств субсидии 
поставлены на кадастровый учет в августе 2021 года.
	Выполнено



Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее - Программа).

       Целью Программы является: Улучшение внешнего эстетического облика территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригородского района, улучшение санитарного состояния территории и экологической обстановки в районе.

        Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
1. Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
2. Создание благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
3. Озеленение территорий.

        Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара осуществляется в рамках муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее – Программа).
        Мероприятия выполнены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам».

        Между Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено соглашение от 27.04.2021 № 706-06/2021-009 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области на ремонт внутриквартальных проездов (далее – Соглашение).
        Объем финансирования ремонта внутриквартальных дорог на 2021 год составил 42 594,86 тыс. рублей, в том числе:
-  33 794,96 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по Соглашению (софинансирование 99%);
- 341,36 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по Соглашению (софинансирование 1%);
 - 8 458,54 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (сверхсофинансирование вне Соглашения).
        Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен муниципальный Контракт № 053 от 01 июня 2021 года с ООО «ВМ Групп», на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на общую сумму 42 999,90 тыс. руб.   

Завершены работы по адресам:    
1.	ул. Революционная, д.157, 157А, 159, 161
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 243,50 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 2469,70 м2;
Выполнено ремонт парковочных карманов части – 344,50 м2.

2.	ул. Аэродромная, д.22/Волгина, д.122,124
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 12 м.п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 339,7 м. п.; 
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части– 1459,97 м2;
Выполнено ремонт парковочных карманов – 727 м2.

3.	         ул. Волгина, д.93
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 311,6 м.п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 201,3 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 358,6 м2;
Выполнено ремонт парковочных карманов – 254,5 м2.

4.	ул. Аэродромная, д.16а, 18, ул. Революционная, д.160
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 252,9 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 1041,38 м2;
Выполнено ремонт парковочных карманов –844,33 м2.

5.	   ул. Тухачевского, д.231
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 51,5 м.п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 211,8 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 751,55 м2;

6.	   ул. Киевская, д.15б, ул. Карла Маркса, д. 59, 59а 
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 227,3 м. п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 358 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 1138,31 м2;
Выполнено ремонт парковочных карманов – 1511,34 м2;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 528,75 м2.

7.	   ул. Революционная, д.163, ул. Аэродромная, д.8
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 145,8 м. п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 325,3 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 802,36 м2;
Выполнено ремонт парковочных карманов – 899,51 м2;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 218,84 м2.

8.	ул. Аэродромная, д.10, 12
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 208,5 м. п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 130,7 м. п;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 827,64 м2;
Выполнено ремонт парковочных карманов – 254,52 м2;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 230,74 м2.

9.	 ул. Пензенская, д.53
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 43 м. п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 130,7 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 592,67 м2;


10.	ул. Чернореченская, д.21, 31, 33
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 249 м. п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 1033,2 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 3036 м2;

11.	ул. Партизанская, д.78, 78в/ул. Мориса Тореза, д.9, 13
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 201,7 м. п.;
Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 969,5 м. п.;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 4568,3 м2;
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1790 м2.

        По Муниципальному контракту с ООО «ВМ Групп» принято и оплачено выполненных работ на сумму 41 956,32 тыс. руб. из них: из вышестоящего бюджета- 33 794,96 тыс. руб.
        Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» выполнено. Исполнено на 98,5% от запланированного объема, принято и оплачено выполненных работ на сумму 41 956,32 тыс. руб. из них: из вышестоящего бюджета-33 794,96 тыс. руб.
Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района».
        На выполнение работ по санитарному содержанию территории района Программой предусмотрены денежные средства в сумме 23 742,63 тыс. руб. 
            1. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000218-3 от 02 апреля 2021 года (далее МК) с ООО «АвтоТрейд» на выполнение работ по очистке  территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от строительного мусора и других отходов, с погрузкой и вывозом и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами,  на общую сумму 6 038,75 тыс. руб.
                Выполнены следующие виды работ:
          1.Погрузка строительного мусора и других отходов, с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25 км) и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами. Исключая ТКО. Класс опасности отходов 3,4,5 класс., объемом 4 500,0 т., что составляет 100% от общего объема.
          2. Погрузка мусора и других отходов, с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25км) и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами. Исключая ТКО. Класс опасности отходов 5 класс., объемом 2865м3, что составляет   100% от общего объема.
         3. Очистка территории от мусора (отходов 3,4,5 класса опасности) с затариванием в мешки объемом 38 502м2, что составляет 100% от общего объема.
      По состоянию на 31.12.2021г. оплата произведена по данному мероприятию полностью на общую сумму 6 038,75 тыс. руб.

           2.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000204-3 от 07 апреля 2021 года с ООО "Гранд-Дил" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 645,06 тыс. руб., в том числе на санитарное содержание предусмотрена сумма 963,18 тыс. руб.
             Выполнены следующие виды работ:
1. Завозен песок в 137 песочниц объемом 300м3, что составляет 100%.
      2. Выполнены работы по завозу растительного грунта с разравниванием объемом 1766 м3, что составляет 88% ( в связи с погодными условиями).
        По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту сумму 862,96 тыс. руб.  
  3.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001613-3 от 28 декабря 2020 года с ООО "ПРОМСТРОЙ" на выполнение работ по уборки и вывозу снега с внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 153,15 тыс. руб.  
	Выполнены работы:
 1. Уборка с внутриквартальных проездов снега техникой с перемещением на расстоянии с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием объемом 728334м2, что составляет 69% (в связи с погодными условиями).
      2. Погрузка и вывоз снежных масс с последующим размещением на специализированных полигонах, на расстояние до 10км. объемом 1 477,3т, что составляет 54% (в связи с погодными условиями).
        По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму 695,62 тыс. руб. 
          4.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000287-3 от 15 апреля 2021года с ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» на оказание услуг по предоставлению в аренду спецтехники с экипажем для выполнения работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 664,33 тыс. руб.            
          Выполнены следующие виды работ:
1. Аренда АГП с экипажем в объеме – 130 часов, что составляет 65%. 
2. Аренда самосвала с экипажем в объеме – 38 часов, что составляет 25,5%. 
3. Аренда погрузчика фронтального с экипажем в объеме – 150 часов, что составляет 100%.
4. Аренда погрузчика экскаватора с экипажем в объеме – 30 часов, что составляет 100%.
          АГП использование которого предназначено для работ по устранению последствий падения аварийных деревьев не было затребовано, в связи с отсутствием аварийных ситуаций. Таким образом и аренда самосвала с экипажем в полном объеме не потребовалась для вывоза древесных отходов. 
           По состоянию на 31.12.2021г.  оплата проведена по данному Муниципальному контракту в сумме 457,99 тыс. руб. 
            5.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000524-3 от 18 мая 2021 года с ООО "ТАНДЕМ СИ» на поставку обуви с защитным металлическим подноском, на общую сумму 36,97 тыс. руб.           
            Выполнена поставка обуви с защитным металлическим подноском (для рабочих) в количестве 25 пар, что составляет 100%
            По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью, на общую сумму 36,97 тыс. руб.
             6.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000567-3 от 01 июня 2021 года с ООО "ДИСА» на поставку специализированной одежды для рабочих благоустройства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 48,91 тыс. руб.            
            Выполнена поставка специализированной одежды для рабочих благоустройства в количестве 25 комплектов, что составляет 100%
            По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 48,91 тыс. руб.
            7.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000566-3 от 02 июня 2021 года с ООО "Компания Формы» на поставку специализированной одежды на общую сумму 17,24 тыс. руб.            
             Выполнена поставка специализированной одежды (для рабочих) в количестве 25 пар, что составляет 100%
             По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 17,24 тыс. руб.
            8.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000403-3 от 28 апреля 2021 года с ИП Зеленко Алексей Эдуардович на поставку мешков для мусора полиэтиленовых, на общую сумму 99,74 тыс. руб.          
            Выполнена поставка мешков для мусора полиэтиленовых в количестве 17 850 шт., что составляет 100%.
           По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 99,74 тыс. руб.
           9.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 45 от 12 апреля 2021 года с ООО «Глобал-Авто» на поставку шин тракторных (для транспортного средства ПУМ 4853), на общую сумму 15,20 тыс. руб.
           Выполнена поставка шин тракторных в количестве 2 шт., что составляет 100%.
            По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму 15,20 тыс. руб.

           10.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 35 от 04 марта 2021 года с ООО "ТЕХНОПРОМ» на поставку бензоэлектроинструмента, на общую  сумму 123,75 тыс. руб.            
           Выполнена поставка: рубанка-1шт.; мотокосы-3шт.; тримерной головки-10шт.; ножей для травы- 10 шт.; корда тримерного-1шт.; цепей для бензопил-20шт., что составляет 100%.
           По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 123,75 тыс. руб.
          11.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 41 от 30 марта 2021 года с ООО "СТРОЙ-К.РФ» на поставку хозяйственного инвентаря, на общую сумму 78,70 тыс. руб.           
          Выполнена поставка: щетки металлической-3шт.; метлы чилиговой-50шт.; метлы синтетической-50шт.; перчаток латексных-35пар; щитка слесарного-10шт.; мешков для мусора-8 000шт.; извести-тесто-25шт.; ведра оцинкованного-5шт.; граблей садовых-10шт.; лопат штыковых-15шт.; перчаток ПВХ-200 пар; уровня фрезерованного-1шт., что составляет 100%
           По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 78,70 тыс. руб.
           12.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 53 от 11 мая 2021 года  с ООО «СТРОЙ-К.РФ» на поставку краски, на общую  сумму 100,29 тыс. руб.            
           Выполнена поставка краски: эмали АУ1518 в ассортименте-120 кг; эмали ПФ-115 ЭКО в ассортименте-540 кг; краски ВД-АК-5шт.; пасты колеровочной-10 шт.,что составляет 100%.
           По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 100,285 тыс. руб.
           13.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 52 от 11 мая 2021 года  с ООО "СТРОЙ-К.РФ» на поставку хозяйственного инвентаря, на общую  сумму 65,52 тыс. руб.            
            Выполнена поставка: ножовки по дереву-4шт.; ножовки по металлу-2шт.; перчаток ПВХ-400пар.; перчаток с латексом-50пар.; перчаток  нейлоновых-100пар.; очков защитных-10шт.; ведер ицинкованных-5шт.; граблей веерных 26-ти зуб.-30шт.; известь-тесто-100шт.; лопат штыковых-20шт.; лопат снеговых-30шт.; метелок синтетических-50шт.; секаторов-20шт.; веревки страховочно-спасательной-40м.п.; уайт-спирита-20л.; кисти плоской-20шт.; кисти круглой-10шт.; валика полиамидного, полиакрил-25шт.; кисть-макловицы-10шт.; кюветы-10шт.; шпателя фасадного-15шт.; канистры-2шт.; саморезов -4 шт.;  удлинителя-1шт., что составляет 100%
          По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 65,52 тыс. руб.
          14.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 65 от 30 июня 2021 года с ООО "ТЕХНОПРОМ» на поставку товара и комплектующих для выполнения работ по благоустройству, на общую сумму 33,89 тыс. руб.          
          Выполнена поставка: лески CHAMPION-5ед.; масла 2-х тактного-50шт.; пил двухручных-10шт.; бит магнитных-2шт.; набора сверл по металлу-2ед.; сверла по металлу-2ед.; набора сверл спиральных по дереву-2шт.; набора сверл по бетону-2шт.; бура твердосплавного-2шт.; свечей зажиганий для бензопил и триммеров-20шт., что составляет 100%
           По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 33,89 тыс. руб.
            15.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 49 от 23 апреля 2021  года с СПАО "РЕСО-Гарантия» на выполнения услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства (ПУМ 4853), на общую  сумму 3,1 тыс. руб.            
           Оказана услуга обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ПУМа 4853 на один год, что составляет 100%
           По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 3,1 тыс. руб.
         16.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 64 от 24 июня 2021 года с ООО "АСОКМАМЕД» на оказание медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра водителя автомобиля (ПУМ 4853), на сумму 1,78 тыс. руб.            
         Выполнены медицинские услуги по проведению периодического медицинского осмотра водителя транспортного средства ПУМ 4853. В услуги по проведению периодического осмотра входят услуги флюорографии — рентгенологическое исследование легких. У некоторых водителей на момент проведения рентгенологического исследования (флюорография) была проведена самостоятельно в связи со сложившийся ситуацией с ковид-19.
          По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному мероприятию частична на сумму 1,58 тыс. руб. 
          17.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001639-3 от 29.12.2020 года с ООО «МАФ» на услугу по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства (ПУМ 4853) на сумму 9,16 тыс. руб.            
          Оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 в количестве 208 шт. на сумму 7,13 тыс. руб. Муниципальный контракт не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте. 
          По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на сумму 6,2 тыс. руб., (кредитная задолженность составила 0,93 тыс. руб.). 
          18. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 101 от 15 сентября 2021 года с ООО «РегионТехЭлектро» на поставку набора инструментов BORT BTK-123 для нужд водителя транспортного средства ПУМ -4853, на сумму 4,36 тыс. руб.
          Выполнена поставка набора инструментов BORT BTK-123 для нужд водителя транспортного средства ПУМ 4853.
          По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму 4,36 тыс. руб.
          19 МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 38 от 12 марта 2021 года с ООО «АВТОЛИДЕР» на оказание услуг по ремонту специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 на сумму 99,69 тыс. руб.
           Выполнены услуги по ремонту специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853, что составляет 100%.
           По состоянию на 31.21.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на сумму 99,69 тыс. руб.
           20 МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000647-3 от 09 июня 2021 года с ООО «Контр Ойл» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива для выполнения работ по благоустройству на сумму 241,99 тыс. руб.
Для нужд транспортного средства ПУМ 4853 поставлено:
Бензина автомобильного - 320 литров. 
Дизельного топлива – 4 125,53 литра.
По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена на общую сумму 162,82 тыс. руб. (кредиторская задолженность составила 42,7 тыс. руб.).  Муниципальный контракт не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте и отсутствии на рабочем месте водителей (больничный лист, отпуск). 
           21 МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000243-3 от 08 апреля 2021 с ООО «Акцент-М» на выполнение работ по санитарной, формовочной обрезке, удалению сухостойных, аварийных деревьев, пней на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 849,59 тыс. руб. 
Выполнены следующие виды работ:
1. Валка деревьев при диаметре ствола до 80 см –419 м3, что составляет 100%.
2. Валке деревьев породы тополь при диаметре ствола до 100 см –150 м3, что составляет 100%.
3. Санитарная обрезка деревьев с автогидроподъемника в объеме 10 шт, что составляет 100%.
4. Формовочная (комплексная) обрезка деревьев с автогидроподъемника в объеме 47 шт, что составляет 100%.
5. Корчевка пней вручную диаметром до 500мм -148 пней, что составляет 100%.
6. Корчевка пней вручную диаметром до 700мм -147 пней, что составляет 100%.
7. Погрузка отходов древесины (5класса опасности: обломки стволов, сучьев, ветвей, пней) с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25 км) с последующей передачей отходов организации, имеющее право осуществлять деятельность по обращению с отходами в объеме -291т, что составляет 100%.
         По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму 849,59 тыс. руб.
         22. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121001368-3 от 18 октября 2021 года с ООО «Рабочий стиль» на поставку специализированной одежды, на общую сумму 18,76 тыс. руб.            
          Выполнена поставка специализированной зимней одежды для рабочих в количестве 5 пар, что составляет 100%
          По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму 18,76 тыс. руб.
          23. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001350-3 от 18 октября 2021 года с ООО «ДИСА» на поставку обуви с защитным металлическим подноском, на общую сумму 7,85 тыс. руб.
          Выполнены поставка обуви с защитным металлическим подноском в количестве 5 пар, что составляет 100%.
          По состоянию на 31.12.2021 года, оплата произведена по данному Муниципальному контракту на общую сумму 7,85тыс. руб. 
           24.  МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121001372-3 от 18 октября 2021 года с Индивидуальный Предприниматель Никоноров Кирилл Александрович на поставку производственных рукавиц и перчаток, на общую сумму 26,5 тыс. руб.      
          Выполнена поставка производственных рукавиц и перчаток для рабочих благоустройства, что составляет 100%
          По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму 26,5 тыс. руб.
          
          25. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 103 от 26 октября 2021 года с ООО «КОМУС» на поставку набора первой медицинской помощи, автомобильных аптечек на сумму 1,6 тыс. руб.
         Выполнена поставка аптечек оказания первой помощи (2 шт.), автомобильных аптечек (1 шт.), что составляет 100%.
          По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму 1,6 тыс. руб.
          26. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 106 от 19 ноября 2021 года с ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС» на поставку щеточных дисков на общую сумму 16,5 тыс. руб.
          Выполнена поставка щеточных дисков (100шт), что составляет 100%.
          По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму 16,50 тыс. руб.
          27. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 107 от 22 ноября 2021 года с ООО «РЕНРУС» на поставку технической соли и противогололедного реагента на общую сумму 51,75 тыс. руб.
          Выполнена поставка технической соли (25 шт.) и противогололедного реагента (27 шт), что составляет 100%.
          По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму 51,75 тыс. руб.
          28. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001588-3 от 29 декабря 2020 года с ООО «Контр Ойл» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива для выполнения работ по благоустройству на сумму 211,21 тыс. руб.
Для нужд транспортного средства ПУМ 4853 поставлено:
Бензина автомобильного - 310 литров на сумму 8,82 тыс. руб., что составляет 100%.
Дизельного топлива – 4200литров на сумму 197,946 тыс. руб., что составляет 100%.
          По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному контракту произведена на сумму 211,21 тыс. руб. 

          29. Запланированы денежные средства в сумме 13 330,82 тыс. руб. на заработную плату сотрудников, выполняющих работы по санитарному содержанию территории района. (штатных единиц: 26человек из них 19 рабочих, 3 инженера, 1 водитель, 1 консультант, 1 главный специалист, 1 начальник отдела) Кассовый расход за 2021 год составил 12 096,86 тыс. руб. Экономия ФОТ ввиду наличия вакантных ставок в течение года.
         30. Запланированы денежные средства в сумме 45,15 тыс. руб. на оплату пособий по временной нетрудоспособности. Кассовый расход за 2021 год составил 40,23 тыс. руб.
         31. Запланирована оплата госпошлины 0,4 тыс. руб. (за выдачу документов о проведении технического осмотра транспортного средства ПУМ –4853). Кассовый расход на 31.12.2021 составил 0,4 тыс. руб.
         32. Запланирована оплата транспортного налога на сумму 2,6 тыс. руб. Кассовый расход на 31.12.2021 составил 2,6 тыс. руб. 
          Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района» выполнено. Исполнено на 93,83 % от планового значения или на 22 277,11 тыс. руб.
                                      

Мероприятие «Выполнение работ по посадке
саженцев деревьев и кустарников».

          На мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» Программой предусмотрено 159,82 тыс. руб.
          МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000204-3 от 07 апреля 2021 года с ООО «Гранд-Дил» на выполнение работ по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 645,06 руб. (на посадку и полив саженцев (Лип) предусмотрено161,68тыс. руб.).
Выполнены следующие виды работ:
1. Посадка саженцев (Липа крупнолистная) с круглым комом земли размером:0,5*0,4м с добавлением растительной земли до 25% в объеме -40шт, что составило 100%.
2. Полив саженцев, 30л. На 1м2 приствольной лунки саженца в объеме -1440 поливов, что составило 75%.
В связи с погодными условиями (дожди) полив в полном объеме не потребовался. 

        Мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» выполнено на 100% от планового значения или на 159,82 тыс. руб. 
           


Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов».
           На выполнение работ по устройству цветников и газонов Программой        Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 355,88 тыс. руб.
           МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000120000204-3 от 07 апреля 2021 года (далее МК) с ООО «Гранд-Дил» на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 645,06 тыс. руб. (на выполнение работ по устройству цветников и газонов предусмотрена сумма 520,2 тыс. руб.):
            Выполнены работы по посадке цветов на площади 450м2, что составляет 100% по адресам:
1. ул. Пензенская, 69 –160,04 м2
2. ул.Аэродромная, 16а – 111,76 м2
3. ул. Аэродромная, 9 – 178.2 м2       
     Выполнены работы по поливу посажанных цветов (в связи с погодными условиями (дожди) полив в полном объеме не потребовался) на площади 22 050м2, по адресам:
1. ул. Пензенская, 69 –7841,96 м2
2. ул.Аэродромная, 16а – 5476,24 м2
3. ул. Аэродромная, 9 – 8731,8м2       
     Выполнены работы по посеву газона на площади 1 000м2, что составляет 100% по адресу:
1. ул.  Гагарина 37-39 (Аллея) –1000м2
      По состоянию на 31.12.2021г.  оплата проведена по данному Муниципальному контракту  в сумме 335,88 тыс. руб., 
             Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов» выполнено на 100% от планового значения или 355,88 тыс. руб. 
                                                                                                                                                                                                                       


















Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы) за
2021 год

	№п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  <*>
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые
	
	

	1
	Площадь внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, на которых проводились работы по ремонту
	м2
	27350
	27351,37
	1
	Муниципальный Контракт № 053 от 01.06.2021 

	2
	Площадь территории Железнодорожного внутригородского района, на которой проводились мероприятия по санитарному содержанию
	м2
	538000
	538000




	1
	Муниципальные контракты: 1№0342300000121000218-3 от 02.04.2021
2        2№ 0342300000121000204-3 от 07.04.2021    
3№0342300000120001613-3 от 28.12.2020 
4№ 0342300000121000287-3 от 15.04.2021 
5№0342300000121000524-3 от 18.05.2021 
6№0342300000121000567-3 от 01.06.2021 
7№0342300000121000566-3 от 02.06.2021 
8№0342300000121000403-3 от 28.04.2021 
9№5 от 12.04.2021
10№35 от 04.03.2021
11№ 41 от 30.03.2021 
12№ 53 от 11 .05.2021 
13№ 65 от 30.06.2021 
14№ 49 от 23.04.2021 
15№ 52 от 11.05.2021 
16№ 64 от 24.06.2021 
17№ 0342300000120001639-3 от 29.12.2021  
18№ 101 от 15.09. 2021 
19№ 38 от 15.03.2021 
20№ 0342300000121000647-3 от 09.06.2021  
21№ 0342300000121000243-3 от 08.04.2021
22№0342300000121001368-3 от 18.10. 2021   
23№ 0342300000120001350-3 от 18.10.2021 
24№0342300000121001372-3 от 18.10. 2021  
25№ 103 от 26.10.2021  
26№ 106 от 19.11.2021 
27№ 107 от 22.11.2021  
28№ 0342300000120001588-3 от 29.12.2020  


	3
	Объем спиленных аварийных и сухостойных деревьев
	м3
	569
	569
	1
	Муниципальный контракт: 
№0342300000121000243-3 от 08.04.2021


	4
	Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников
	шт.
	40
	40
	1
	Муниципальный контракт:
№0342300000121000204-3 от 07.04.2021 

	5
	Площадь устроенных цветников, газонов
	м2
	1450
	1450
	1
	Муниципальный контракт: 
№ 0342300000121000204-3 от 07.04.2021



	
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2021 году <**>

	
	
	
	1
	




Анализ факторов, повлиявших на достижение (не достижение) 
значений показателей (индикаторов) Программы

        Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме. 
        В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой.




Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном 2021 году.


	№ п/п*
	Наименование мероприятий Программы 
	Ответственный исполнитель

	Плановый срок
	Фактический
срок
	Результаты
	Выполнено/
/ не выполнено

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланиро-ванные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам
	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Выполнено 


	2.
	Выполнение работ по санитарному содержанию территории района
	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	Выполнено


	3.
	Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников
	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройств
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе
	Улучшена экологическая и эстетическая обстановка в районе
	Выполнено


	4.
	Выполнение работ по устройству цветников и газонов
	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	01.01.2021г
	31.12.2021г
	Запланированы работы по посадке саженцев деревьев и кустарников 
	Выполнены работы по посадке саженцев деревьев и кустарников
	Выполнено. 



Сводная оценка эффективности реализации Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

	Наименование Программы
	Исполнитель Программы
	Оценка эффективности реализации
	Характеристика эффективности Программы

	Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	96,85
	эффективная

	Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы"

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
	100
	высокая
















Рейтинг Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

	Рейтинговый номер
	Наименование Программы
	Интегральная оценка
	Предложения по результатам оценки эффективности

	1
	Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы"
	100
	Программа целесообразна к дальнейшему выполнению

	2
	Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы»
	96,85
	Программа целесообразна к дальнейшему выполнению




